

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Заместитель главы администрации
Шебекинского района – руководитель по
внутренней и кадровой политике

(должность)

 / Г.А. Шаповалова /
(подпись) (ФИО)

М.П.

«08» мая 20 18 г.



УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии по рассмотрению
проектов при органе исполнительной власти,
государственном органе области)

Глава администрации Шебекинского района
(должность)

 / Степанов С.В. /
(подпись) (ФИО)

М.П.

«09» мая 20 18 г.



Паспорт проекта

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ И ТУРИЗМА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА («МАЛЕНЬКИЙ ТУРИСТ»)

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10084506

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Начальник отдела по учебно-воспитательной
работе и дополнительному образованию
МКУ «Управление образования
Шебекинского района»

 / М.Ю. Воронкина /
(подпись) (ФИО)

М.П.

« 4 » 04 20 18 г.



УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Заместитель главы администрации
Шебекинского района – руководитель по
внутренней и кадровой политике
(должность)

_____ / Г.А. Шаповалова /
(подпись) (ФИО)

М.П.

«__» _____ 20 __ г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии по рассмотрению
проектов при органе исполнительной власти,
государственном органе области)

Глава администрации Шебекинского района
(должность)

_____ / Степанов С.В. /
(подпись) (ФИО)

М.П.

«__» _____ 20 __ г.

Паспорт проекта

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ И ТУРИЗМА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА («МАЛЕНЬКИЙ ТУРИСТ»)

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10084506

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Начальник отдела по учебно-воспитательной
работе и дополнительному образованию
МКУ «Управление образования
Шебекинского района»

_____ / М.Ю. Воронкина /
(подпись) (ФИО)

М.П.

«__» _____ 20 __ г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление администрации Шебекинского района от 10.12.2015 года № 1461 «Об утверждении Положения об управлении проектами муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом*

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Координирующий орган: «Администрация Шебекинского района»</p> <p>Телефон: (47248) 2-35-56 Адрес: г. Шебекино, пл. Центральная,2 E-mail: shebekinosocpolitika@rambler.ru</p>	<p>Куратор проекта: Шаповалова Галина Александровна, заместитель главы администрации Шебекинского района по внутренней и кадровой политике</p> <p>Телефон: (47248) 2-35-56 Адрес: г. Шебекино, пл. Центральная,2 E-mail: shebekinosocpolitika@rambler.ru</p>	<p>Распоряжение администрации Шебекинского района от 25.06.2018 г. № 591 «О формировании команд проектов»</p>
<p>Исполнитель: МКУ «Управление образования администрации Шебекинского района»</p> <p>Телефон: (47248) 2-22-81 Адрес: г. Шебекино, пл. Центральная,1 E-mail:shebekinouo@mail.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Воронкина Марина Юрьевна, начальник отдела по учебно-воспитательной работе и дополнительному образованию МКУ «Управление образования Шебекинского района»</p> <p>Телефон: (47248) 4-06-37 Адрес: г. Шебекино, пл. Центральная,1 E-mail: voronkinam@mail.ru</p>	<p>Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского района» от 04.07.2018 г. № 1114 «О формировании команды проекта № 10084506 «Маленький турист»»</p>

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года и/ или Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской области на период до 2025 года:	5.10.3. Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года и/ или Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской области на период до 2025 года:	II. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики региона. п.21 Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования, %.
2.3. Наименование государственной программы Белгородской области и/или муниципальной программ Шебекинского района, планируемой на 2014-2020 годы	Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утверждена постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года №528-пп
2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области и/ или подпрограммы муниципальной программ Шебекинского района, планируемой на 2014-2020 годы	подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
2.5. Сведения об инициации проекта	Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Воронкина Марина Юрьевна, начальник отдела по учебно-воспитательной работе и дополнительному образованию муниципального казенного учреждения «Управление образования Шебекинского района Белгородской области» Дата регистрации: 25.06.2018 г. Формальное основание для открытия проекта: п. 2 «Обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» по обновлению содержания дошкольного образования в Белгородской области» поручений, данных Губернатором области на оперативном совещании с участием членов Правительства области по рассмотрению текущих вопросов 7 июля 2015 года

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Привлечь к занятиям по спортивному ориентированию и туризму не менее 500 воспитанников дошкольных образовательных организаций Шебекинского района к концу 2019 года	
3.2. Способ достижения цели:	Организация работы кружка «Маленький турист» на базе 15 дошкольных организаций Шебекинского района	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	К концу 2019 года к занятиям по спортивному ориентированию и туризму привлечено 500 воспитанников дошкольных образовательных организаций Шебекинского района посредством открытия кружка «Маленький турист» на базе 15 дошкольных организаций	Отчет об охвате детей дошкольного возраста программами туристско-краеведческой направленности
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Разработана и реализуется программа с учетом требований федерального государственного стандарта дошкольного образования «Маленький турист» в 15 дошкольных организациях	Копия утвержденной программы «Маленький турист»
	Открыто не менее 15 кружков по спортивному ориентированию и туризму на территории Шебекинского района	Копии приказов дошкольных организаций об открытии кружков по спортивному ориентированию и туризму
	Проведено не менее 3 обучающих семинаров для педагогов по организации спортивного ориентирования и туризма для детей дошкольного возраста	Программы семинаров, фотоотчет
	Организованы и проведены не менее 3 муниципальных туристических походов для воспитанников 15 дошкольных образовательных организаций	Приказы о проведении туристических походов, отчет о проведении походов, фотоотчет
	Подготовлено и размещено не менее 5 материалов в СМИ и сети Интернет о проекте	Screenshot страниц интернет сайтов, страниц газет*
	Разработаны методические материалы по организации работы кружков туристско-краеведческой направленности	Утвержденные методические рекомендации

	Проведено не менее 2 муниципальных конкурсов на создание туристических маршрутов в ДОО Шебекинского района	Приказы о проведении конкурсов, отчеты о проведении конкурсов, фотоотчет
	Разработано не менее 3 баз данных туристических маршрутов в дошкольных организациях	Утвержденные туристические маршруты
	Проведено не менее 75 занятий с детьми по туризму	Отчет о проведении занятий
3.5. Пользователи результатом проекта:	Обучающиеся дошкольных образовательных организаций, их родители и педагоги дошкольных организаций Шебекинского района	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	0
- областной бюджет:	150,0
- местный бюджет:	0
Внебюджетные источники финансирования:	
- средства хозяйствующего субъекта:	0
- заемные средства:	0
- прочие (указать):	0
Общий бюджет проекта:	150,0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	01.07.2018 г.
Дата завершения проекта (план):	01.12.2019 г.

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более <u>7,5</u> тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 15 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Шебекинский район Белгородской области
Уровень сложности проекта	Средний
Тип проекта	Социальный